

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Comune di Airasca

Stazione appaltante: Comune di Airasca

Lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37

Impresa: Progetto Alluminio di Gili Fabio

VERBALE DI RIPRESA CANTIERE

art. 107 comma DGLS (50/2016)

Il sottoscritto **Arch. Antonio Spinelli** in qualità di direttore dei lavori del cantiere in via Stazione 37 - Airasca, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo mail, aveva disposto la sospensione dei lavori di Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico in essere sulla Scuola Media di via Stazione 37, per un tempo massimo di 45 giorni lavorativi dalla data del 29/11/2022, causa il ritardo nell'approvvigionamento dei materiali destinati alla produzione dei serramenti destinati al cantiere.

Con la presente si dispone, il nuovo avvio dei lavori in data 14/01/2023 e si intende il nuovo termine per il completamento dei lavori a partire da esso.

Torino, 14/01/2023

Il Direttore dei Lavori

